

V Českých Budějovicích dne 14. 1. 2014

Metodické oznámení č. 37

ke změnám v harmonogramu projektů

Změny v projektech jsou Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „ÚRR JZ“) schvalovány také s ohledem na čerpání finanční alokace ROP NUTS II Jihozápad. Vzhledem k této skutečnosti budou na základě Metodického oznámení č. 37 změny harmonogramu projektu schvalovány v omezené míře.

U projektů, jež mají ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace, případně v následném dodatku stanoveno datum ukončení fyzické realizace před datem 30. 6. 2014, může být změna spočívající v posunu data ukončení fyzické realizace projektu za toto datum povolena jako změna, u které „je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku, a to na základě schválení Oznámení o změně projektu“. Udělení výjimky schvaluje ÚRR JZ a následně podléhá schválení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „VRR“).

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu projektu, která má vliv na čerpání alokovaných finančních prostředků ROP NUTS II Jihozápad, může být tato změna ÚRR JZ, případně VRR zamítnuta.

Výše uvedené se nevztahuje na náhradní projekty, u kterých v souladu s Metodickým oznámením č. 24 k systému náhradních projektů dochází k úpravě harmonogramu před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

Metodické oznámení č. 37 schválila:

Bc. Martina Kubice

vedoucí odboru řízení programu