

V Českých Budějovicích dne 6. 3. 2015

Odstraněno: 12. 12. 2011

Naformátováno: Dole: 3,25 cm

Metodické oznámení č. 11, revize č. 3

Odstraněno: 2

ke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce – vícenáklady, méněpráce)

Žadatel/příjemce (zde zadavatel, zakázka) je povinen řídit se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v aktuálním znění, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění (dále též „ZVZ“), Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (2004/17/ES) ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (2014/25/EU) ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, Smlouvou o založení Evropských společenství a jinými relevantními právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek jak na národní úrovni, tak na úrovni ES a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007–2013 v platném znění (dále též „Závazné postupy“).

Odstraněno: Příjemce

Odstraněno: veřejné

Odstraněno: ,

Odstraněno: Smlouvou .

Odstraněno: zdroj

Odstraněno: –

Základní východiska

Vícenáklady jsou dodatečným navyšováním finančního objemu již podepsané Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad (dále též „Smlouva“) a příjemce je vždy povinen uhradit je z vlastních zdrojů. Jedná se tedy o navyšení nezpůsobilých výdajů projektu.

Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo či mandátní smlouvy mezi příjemcem a zhotovitelem, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování sledovaných parametrů projektu).

Vícepráce jsou stavební práce, a služby, které nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo či mandátní smlouvy mezi příjemcem a zhotovitelem, a to vůbec, nebo v menším kvantitativním rozsahu.

Vícepráce, které mohou být uznány jako způsobilý výdaj

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které **nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách**, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby **jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb**, a to za předpokladu, že:

1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a

Odstraněno: , dodávky

Odstraněno: Vícepráce lze (kromě speciálních druhů zadání dle zákona 137/2006 Sb. nebo standardního zadávacího řízení) zadávat formou jednacího řízení **bez uveřejnění**, ovšem za splnění všech podmínek, které jsou v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), uvedeny, a to jestliže jde o:

Odstraněno: ¶
„dodatečné

Odstraněno: **objektivně nepředvídaných okolností**

Odstraněno: (Pozn.: chyby v rozpočtu v zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci, špatně provedené geologické průzkumy apod. nejsou považovány za vícepráce),

Odstraněno: veřejné

Odstraněno: veřejné

3. celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí níže uvedený procentní limit ceny původní zakázky:

- 20 % v případě zakázek zadávaných dle Závazných postupů, verze únor 2009, únor 2011 a květen 2012;
- 20 % v případě zakázek zadávaných dle ZVZ ve znění účinném do 5. 3. 2015 a zakázek zadávaných dle Závazných postupů, verze květen 2014, u nichž bylo výběrové řízení zahájeno nejpozději dne 5. 3. 2015;
- 30 % v případě zakázek zadávaných dle ZVZ ve znění účinném od 6. 3. 2015 včetně;
- 50 % v případě zakázek zadávaných dle Závazných postupů, verze květen 2014, u nichž bylo výběrové řízení zahájeno nejdříve dne 6. 3. 2015.

Pro dodržení výše uvedených procentních limitů se sčítají ceny všech dodatků (víceprací), které zadavatel k původní zakázce uzavře (do limitu se nezapočítávají méněpráce). Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo je nutné u víceprací jakékoli výše.

U víceprací a méněprací je při tvorbě podkladů žádosti o platbu příjemce oprávněn provádět jejich vzájemné započtení, splní-li následující kritéria:

1. každá vícepráce a méněpráce je řádně zdokumentována, zaznamenána ve stavebním deníku či jiném adekvátním dokumentu a podepsána všemi zúčastněnými stranami (viz níže Konkrétní postup);
2. v rámci smlouvy s dodavatelem a příjemcem musí být uvedeno, jakým způsobem budou vícepráce řešeny;
3. objem víceprací nesmí přesáhnout výše uvedený procentní limit celkové vysoutěžené ceny a zároveň nesmí dojít k navýšení celkových způsobilých výdajů projektu;
4. vícepráce mohou být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že bude daná změna v rámci rozpočtu akceptovatelná, schválením víceprací nesmí dojít k navýšení celkových způsobilých výdajů projektu;
5. vícepráce mohou být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že splní podmínky stanovené Metodickým oznámením č. 30, k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce.

Ve všech ostatních případech budou vícepráce považovány za vícenáklady. Vícepráce vzniklé nad částku přiznané dotace (tj. vícenáklady), uvedenou ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace, je příjemce vždy povinen uhradit z vlastních zdrojů. Stejný postup platí i v případě, že se bude jednat o dodatečné/nové výdaje spadající svým charakterem mezi nezpůsobilé výdaje.

Při jakékoliv změně v projektu je příjemce povinen postupovat dle pokynů v Příručce pro příjemce (kapitola 3.9 Hlášení změn v realizaci a v době udržitelosti projektu).

- Odstraněno: 20 %
- Odstraněno: veřejné
- Odstraněno: .“
- Odstraněno: ¶
Z posledně citovaného bodu 3 § 23 odst. 7 písm.
- Odstraněno:) zákona je zřejmé, že celkový rozsah stavebních prací nepřekročí
- Odstraněno: původní ceny veřejné zakázky. V této souvislosti je třeba dodat, že pro
- Odstraněno: dvacetiprocentního limitu
- Odstraněno: veřejné
- Odstraněno: 20%
- Odstraněno: Nutnost vytváření dodatku
- Odstraněno: není omezena spodní hranici, dodatky ke smlouvě o dílo jsou
- Odstraněno: ¶
<#>„nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající ve stavebních pracích nebo službách téhož či podobného druhu jako v původní veřejné zakázce, a to za předpokladu, že:¶
¶
<#>nové stavební práce nebo nové služby budou zadány témuž dodavateli.¶
<#>původní veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení nebo užším řízení
a v případě sektorového zadavatele rovněž v jednacím řízení s uveřejněním.¶
<#>v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat veřejnou zakázku na nové stavební práce nebo nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.¶
<#>předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové stavební práce nebo nové služby byla zahrnuta do ...
- Odstraněno: , mezi vzniklými vícepracemi a méněpracemi je příčin ...
- Odstraněno:);
- Odstraněno: zmínka o možnosti zápočtu víceprací
- Odstraněno: nepřesáhne 20 %
- Odstraněno: vyšší než objem méněprací;¶ ...
- Odstraněno: vykonána méněpráce, resp. vykonání méněprací je ...
- Odstraněno: ¶ ...
- Odstraněno: náklady

Konkrétní postup

V případě, že budou **během realizace projektu uskutečněny vícepráce**, příjemce prostřednictvím Oznámení o změně projektu tuto skutečnost nahlásí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „ÚRR JZ“). A to v:

Odstraněno: příjemce

- příloze č. 9 Příručky pro příjemce „Oznámení o změně projektu“ – je nutné důkladně a podrobně popsat změnu s důrazem na doložení nepředvídatelnosti a nezbytnosti změny.
- příloze č. 11 Příručky pro příjemce „Změnový list“ – je nutné podrobně vypsát změněné položky včetně finančních změn.
- příloze č. 8 Příručky pro příjemce „Změny v rozpočtu“ – je nutné vyplnit v případě, že změny mají vliv na rozpočet ve Smlouvě či Dodatku ke Smlouvě.

Odstraněno: příjemce

Odstraněno: do podrobností

Veškeré vícepráce musí být příjemcem dotace řádně zdokumentovány. Ze strany příslušných pracovníků ÚRR JZ budou vyžadovány dokumenty, které doloží **oprávněnost** těchto víceprací – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statci, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny zadavatelem, přičemž z těchto požadovaných dokumentů musí být zcela zjevné, že se jedná o vícepráce ve smyslu tohoto metodického oznámení.

Odstraněno: (jejich soulad se zákonem 137/2006 Sb.)

Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami (statutární zástupce příjemce, zodpovědná osoba dodavatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, zodpovědné osoby třetích stran) řádně podepsány a části textu vztahující se k prokázání nepředvídatelnosti a nezbytnosti provedení jednotlivých změn musí být barevně zvýrazněny a označeny identifikačním číslem/znakem změny.

Odstraněno: hlavní inženýr v rámci inženýrského dozoru

Dodatečné výdaje budou ze strany ÚRR JZ posuzovány z hlediska jejich způsobilosti. V případě nutnosti si může ÚRR JZ vyžádat k posouzení nezbytnosti víceprací znalecký posudek soudního znalce, odborného experta, případně stanovisko ÚOHS. Dodatek ke smlouvě o dílo bude příjemcem předložen nejpozději při předložení monitorovací zprávy se žádostí o platbu, případně spolu s nahlášením změny, pokud je dodatek ke smlouvě o dílo již uzavřen, nebo na vyzvání finančního manažera.

Odstraněno: náklady

Na vyzvání finančního manažera má příjemce povinnost vícepráce na faktuře a jejich přílohách (soupis prací, apod.) označit (např. barevně zvýraznění). ÚRR JZ doporučuje fakturovat vícepráce odděleně od ostatních výdajů.

Odstraněno: §
Příjemce má

Odstraněno: je doporučeno

Příjemce se řídí kapitolou 3.9 Hlášení změn v realizaci a v době udržitelosti projektu Příručky pro příjemce.

Podmínky způsobilosti víceprací uvedené v tomto metodickém oznámení jsou závazné rovněž pro žadatele/příjemce, kteří nejsou zadavateli dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Případy, kdy budou vícepráce považovány za nezpůsobilé výdaje, tj. příjemce si je hradí z vlastních prostředků:

Odstraněno: dodatečné práce

- vícepráce, které jsou v rozporu s legislativou či jinými pravidly pro zadávání zakázek, kterými jsou žadatelé/příjemci povinni se řídit;
- vícepráce, které jsou ze strany Řídicího orgánu ROP NUTS II Jihozápad považovány za nezpůsobilé výdaje;
- vícepráce, které vzniknou v důsledku nedostatečné přípravy projektu ze strany žadatele/příjemce;
- vícepráce, které překročí způsobilé výdaje projektu uvedené ve Smlouvě, Dodatku či v poslední nahlášené změně;
- vícepráce, které překročí procentní limit původní ceny zakázky (limity uvedeny výše) – nezpůsobilá je pouze část víceprací přesahující procentní limit;
- vícepráce, které nejsou nezbytné pro úspěšné dokončení projektu (např. přístavba terasy nad rámec původního zadání i v případě, že příjemce vykonal méněpráce);
- vícepráce, které nesouvisí s aktivitami projektu, k jejichž naplnění se příjemce zavázal podepsáním Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace;
- zvýšení ceny z důvodu podmínek, které byly definovány při zadávání zakázky v obchodních podmínkách a následně ve smlouvě o dílo (např. inflační doložka);
- vícepráce, které nevznikly na základě okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Odstraněno: (např. chyby v rozpočtu zadávací či projektové dokumentace či neprovedené geologické a statické průzkumy, chyby projektanta (projektu) apod.);

Odstraněno: schválenou dotaci

Odstraněno: celkový rozsah víceprací

Odstraněno: 20 %

Odstraněno: veřejné

Odstraněno: nákup počítačů

Odstraněno: veřejné

Odstraněno: objektivně nepředvídatelných

Odstraněno: .

Naplnění podmínek víceprací a jejich způsobilost je na posouzení finančního manažera či stavebního konzultanta.

Metodické oznámení č. 11, revizi č. 3 schválila:

Odstraněno: revize

Odstraněno: 2

.....
Mgr. Ing. Monika Gebauerová

Odstraněno: Kateřina Kaprhálová

Naformátováno: zvýrazněné

pověřena vedením odboru řízení programu

Odstraněno: vedoucí