

Stanovisko č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – pro příjemce realizující tzv. náhradní projekt

k čl. III. Harmonogram projektu

V článku III. Harmonogram projektu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouvy“) je stanoveno:

- 1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III. odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.*
- 2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.*

Evropská komise (dále jen „EK“) pozastavila v březnu 2012 proplácení plateb směrem k České republice. Ministerstvo financí proto spolu s dalšími orgány přijalo nápravná opatření, tak aby bylo možné obnovit proplácení ze strany EK. O pozastavení proplácení plateb byl Úřad Regionální rady vyrozuměn dopisem od Ministerstva financí ze dne 27. 3. 2012. Jedním z opatření, které bylo nutné na základě rozhodnutí ministra financí akceptovat, byla i úprava některých článků stávajícího vzoru Smlouvy. Změna ustanovení se nedotýká samotného aktu přidělení finančních prostředků, ale vymáhání prostředků z titulu porušení rozpočtové kázně. Opatření ministra financí se vztahuje na všechny smluvní akty podepsané po 1. 5. 2012, z tohoto důvodu bylo dočasně pozastaveno podepisování Smluv s příjemci, u nichž nedošlo k podpisu Smlouvy do 30. 4. 2012.


Do návrhů Smluv s příjemci dotací, kteří realizují tzv. náhradní projekt v rámci výzev ROP NUTS II Jihozápad, byly zaneseny termíny ukončení fyzické realizace projektu a ukončení etapy/projektu v souladu se skutečností a nastavením v Benefitu, případně dle změněného harmonogramu schváleného Úřadem Regionální rady či Výborem Regionální rady.

Vzhledem k posunutí procesu uzavření Smluv nemohou někteří příjemci, kteří realizují náhradní projekty, dodržet termín předložení závěrečné, popř. etapové monitorovací zprávy se žádostí o platbu. Z tohoto důvodu se těmto příjemcům stanovuje náhradní termín pro předložení závěrečné, popř. etapové monitorovací zprávy se žádostí o platbu.

Etapovou či závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu je nutné doložit do 20 pracovních dnů od podpisu Smlouvy.

Vydal: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Dne: 22.6.2012



Mgr. Ivana Makovičková
pověřená vedením Úřadu Regionální rady