

V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2013,

Odstraněno: 24. 7. 2012

Metodické oznámení č. 14, revize č. 4

Odstraněno: 3

k bližší specifikaci změn v projektech

Příjemce/žadatel by měl realizovat projekt dle podmínek uvedených ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad (dále jen „Smlouva“) a údajů ve schválené Žádosti o podporu projektu a jejích přílohách. Pokud před podpisem Smlouvy, v rámci realizace či udržitelosti projektu dojde ke změně oproti původnímu plánu, je příjemce/žadatel povinen tyto změny hlásit na příslušné územní pracoviště Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále též „ÚRR JZ“) a to **nejpozději 15 pracovních dní** před tím, než by mohla změna v projektu reálně nastat, popř. změnu, kterou příjemce nemohl očekávat a tato změna nesnese odkladu, je povinen ji ohlásit **nejpozději do pěti pracovních dní** ode dne vzniku změny. Podrobnosti o hlášení změn a o administraci změn jsou uvedeny v kapitole 3.9 Příručky pro příjemce.

Odstraněno:

V Oznámení o změně projektu příjemce přesně popíše, k jaké změně v projektu dojde, aby byla patrná **stávající a plánovaná skutečnost**. V odůvodnění změny popíše objektivní příčiny nutnosti provedení změny.

Odstraněno: příjemce

V případě, že příjemce/žadatel nahlašuje změnu, která je svým charakterem změnou nepodstatnou, nemusí zasílat Oznámení podepsané, do kolonky podpis příjemce vepíše „nerelevantní“.

Pokud se nahlášená změna dotkne změn termínů uvedených ve Smlouvě v čl. III. Harmonogram projektu, je příjemce povinen takovou změnu nahlásit nejpozději 20 pracovních dnů před plánovanou změnou.

Obecné zásady uznatelné změny v projektu:

Změna, která bude v ROP NUTS II Jihozápad změnou uznatelnou, musí být řádně zdůvodněna, její potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a je nezbytná pro dokončení realizace projektu, nesmí zásadním způsobem snižovat indikátory či výstupy projektu, nesmí mít vliv na transparentní, nediskriminační a rovný přístup ve výběru dodavatele a nesmí mít vliv na pokles pod bodovou hranici, kterou měl poslední projekt s nárokem na dotaci při schválení Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále též „VRR“).

Bližší určení možných změn:

A) **Nepodstatné změny jsou takové, které nezapříčiní změnu výstupů projektu a není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě, změna bude po schválení ÚRR JZ následně zaznamenána v nejbližší monitorovací zprávě, např.:**

- změna obecných údajů o příjemci (kontaktní osoby a statutární zástupci, změna funkce statutárního zástupce, sídlo příjemce dotace, adresa pro doručování, změna sídla příjemce apod.),

- změny smluv s partnery, které mají formální charakter (těmito změnami se rozumí ty změny v partnerských smlouvách stejného charakteru, jako jsou uvedeny pod bodem 1),
- změna termínu konání dílčích akcí v rámci etapy projektu (např. termíny výstav, festivalů atp.),
- přesun způsobilých výdajů projektu mezi jednotlivými položkami rozpočtu do 15 % v rámci jedné kapitoly (kapitolou je v rozpočtu považována kapitola 01 Hlavní způsobilé výdaje, 02 Vedlejší způsobilé výdaje atd., položkami jsou v rámci kapitoly 01 Hlavní způsobilé výdaje vnímány položky 01.01 Pořízení pozemků, 01.02 Pořízení staveb formou výstavby, 01.03 Odstranění staveb atd.). Pokud se změna dotkne přesunu mezi investicemi a neinvesticemi, jedná se o změnu obecně nepřípustnou, u které je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku. Dojde-li při opakovaném přesunu v rámci stejných položek ke kumulaci nad 15 % v rámci jedné kapitoly, bude změna posuzována jako podstatná menšího rozsahu.
- změny v provozních příjmech projektu uvedených v Benefitové žádosti, které nepřesahují 10 %,
- jakékoliv změny mezi podpoložkami v rámci jedné položky rozpočtu, při kterých nedojde ke změně celkové výše položky,
- změny materiálu či výrobních technologií, které nebudou mít vliv na výstupy a rozpočet projektu,
- změna počtu a termínů výběrových řízení, pokud nedojde k ohrožení termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu,
- změna termínu zahájení fyzické realizace, pokud tím nedojde k překročení šestiměsíční lhůty od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP JZ a zároveň nebude ohroženo datum ukončení fyzické realizace projektu a datum ukončení projektu, nedojde ani k posunům jednotlivých etap (viz níže Specifické oblasti),
- změna termínu ukončení fyzické realizace, pokud tím nedojde k překročení termínu stanoveného jako nejzazší ve Výzvě a zároveň nedojde k posunu data ukončení projektu (při respektování dalšího dle bodu 8 tohoto dokumentu viz níže), lhůta v délce nejvýše dvaceti pracovních dnů mezi ukončením fyzické realizace a ukončením projektu nesmí být překročena
- změny v nezpůsobilých výdajích projektu,
- snížení celkových výdajů projektu (vyvolané např. vysoutěžením nižší než plánované ceny),
- drobné změny související se stavebními pracemi (blíže viz kapitola 3.9 Příručky pro příjemce) – změna, která nemění vnitřní dispozice stavby a nemá vliv na rozpočet projektu, může však zapříčinit případné odchylky v položkovém rozpočtu stavby (např. změna velikosti obkladů, obměna podlahové krytiny, záměna obyčejných dveří za posuvné, záměna

stavebního materiálu) – pouze za předpokladu, že se jedná o objektivně nepředpokladatelnou skutečnost.

- změna obsazení pracovního místa z původně nastaveného zaměření na muže či ženu – pokud má příjemce stanoven jeden z indikátorů sledující počet nově vytvořených pracovních míst muži/ženy a tento indikátor se změní pouze z muže na ženu nebo naopak.
- dočasné neplnění indikátorů nebo cílů projektu z objektivně nepředvídatelných příčin, které je příjemcem neprodleně napraveno.

Odstraněno: .

B) Změny podstatné jsou takové, při kterých se vytváří dodatek ke Smlouvě a dále se člení na:

a) Změny podstatné menšího rozsahu schvalované vedoucím odborem řízení programu:

- změna veškerých termínů uvedených v čl. III. Smlouvy (např. datum zahájení fyzické realizace projektu, které zapříčiní změnu dalšího harmonogramu projektu, datum ukončení fyzické realizace projektu, data zahájení a ukončení etapy projektu atp.) mimo výjimky uvedené výše a níže,
- přesun způsobilých výdajů projektu mezi jednotlivými položkami rozpočtu nad 15 % v rámci jedné kapitoly,
- přesun aktivit projektu (a současně jeho výdajů) mezi jeho jednotlivými etapami - obecně je třeba dodržet ostatní uvedené podmínky pro změny podstatné menšího rozsahu, zejména pak splnění podmínky přesunu mezi jednotlivými položkami nad 15 % v rámci jedné kapitoly (kapitolou je v rozpočtu považována kapitola 01 Hlavní způsobilé výdaje, 02 Vedlejší způsobilé výdaje atd., položkami jsou v rámci kapitoly 01 Hlavní způsobilé výdaje vnímány položky 01.01 Pořízení pozemků, 01.02 Pořízení staveb formou výstavby, 01.03 Odstranění staveb atd.). Pokud se změna dotkne přesunu mezi investicemi a neinvesticemi, je tato problematika řešena níže,
- změny v počtu etap projektu, pokud rámec projektu zůstane nezměněn,
- změna struktury financování projektu. Pokud dojde ke změně režimu plátce/neplátce DPH, bude schvalována změna struktury financování. V případě změny v plátce DPH dojde k úpravě struktury financování ve smyslu snížení dotace z ROP NUTS II Jihozápad a snížení vlastního podílu příjemce na celkových způsobilých výdajích projektu (údaje z čl. IV. Smlouvy) a zároveň dojde ke zvýšení nezpůsobilých výdajů. Změnou však nesmí dojít k porušení podmínek ROP NUTS II Jihozápad (min. velikost etapy 2 mil. Kč, změny schválených indikátorů atd.). Je též nutné dodržet procentuální omezení způsobilých výdajů (např. 10 % na nákup pozemků atd.). **V případě, že si příjemce nebude nárokovat odpočet DPH ke způsobilým výdajům a to ani zpětně, bude po něm vyžadováno čestné prohlášení o této skutečnosti.**
- změna čísla účtu příjemce.

Odstraněno: .

b) **Změny podstatné většího rozsahu schvalované Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad** (změnu posuzuje ÚRR JZ a následně změnu bude schvalovat VRR, v případě zamítnutí změny v připomínkovém řízení již dále tato změna není postoupena VRR):

- změna, která zapříčiní změnu indikátorů projektu (kromě změny obsazení pracovního místa z původně nastaveného zaměření na muže či ženu),
- změna, která zapříčiní změnu výstupů projektu (tzn. základních aktivit a cílů projektu),
- změna, která bude mít za následek pokles pod bodovou hranici, kterou měl poslední projekt s nárokem na dotaci při schválení ve VRR. V případě schválení je třeba odůvodnit, že nedošlo k naplnění čl. 57 Obecného nařízení, bod a) – změna poskytující nepatřičnou výhodu,
- dočasné neplnění indikátorů nebo cílů projektu z objektivně nepředvídatelných příčin po delší dobu.

C) Změny, které jsou za všech okolností nepřipustné:

- zvýšení absolutního objemu nebo procenta dotace (z jakéhokoliv důvodu včetně vyšší ceny vítězné nabídky ve výběrovém řízení než předpokládal rozpočet projektu),
- změna v osobě příjemce na akciovou společnost s podílem akcií na majitele (více viz MO č. 32 k vyloučení akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele z okruhu oprávněných žadatelů).

D) Změny, u kterých je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku na základě schválení Oznámení příjemce o změně (udělení výjimky posuzuje ÚRR JZ a následně změnu bude schvalovat VRR, v případě zamítnutí změny v připomínkovém řízení již dále tato změna není postoupena VRR):

- změna termínu zahájení fyzické realizace, která překročí lhůtu 6 měsíců od podpisu Smlouvy,
- přesuny způsobilých výdajů mezi kapitolami v rozpočtu projektu,
- změna termínu ukončení fyzické realizace projektu, který bude navržen tak, že bude po termínu stanoveném jako nejzazší ve Výzvě,
- změna, která má značný vliv na snížení indikátorů a výstupů projektu,
- zastavovat majetek získaný, byť i jen částečně, z dotace Regionální rady,
- přesuny mezi investicemi a neinvesticemi v rozpočtu projektu,

E) Změny vyplývající ze Smlouvy schvalované VRR po projednání v připomínkovém řízení ÚRR JZ a po zaslání na vědomí řediteli ÚRR JZ (výsledek projednání a doporučení budou uvedeny v důvodové zprávě v materiálu do VRR, v případě zamítnutí změny v připomínkovém řízení již dále tato změna není postoupena VRR):

Odstraněno: .

Odstraněno: v rámci ROP NUTS II Jihozápad obecně nepřipustné změny

Naformátováno: Písmo: není Tučné, Podtržení

Naformátováno: Číslování + Úroveň: 1 + Styl číslování: A, B, C, ... + Začít od: 2 + Zarovnání: Vlevo + Zarovnat na: 1,24 cm + Odsadit na: 1,88 cm

Naformátováno: Číslování + Úroveň: 1 + Styl číslování: A, B, C, ... + Začít od: 2 + Zarovnání: Vlevo + Zarovnat na: 1,24 cm + Odsadit na: 1,88 cm

Odstraněno: změny

Naformátováno: Písmo: není Tučné, Podtržení

Naformátováno: Podtržení

Naformátováno: Písmo: není Tučné, Podtržení

- souhlas poskytovatele dotace s převodem, pronájmem či výpůjčkou majetku pořízeného z dotace Regionální rady,
- souhlas se zřízením věcného břemene k majetku pořízeného z dotace Regionální rady.

Změny před podpisem Smlouvy

- v odůvodněných případech mohou změny být administrovány i v období před podpisem Smlouvy s tím, že tyto změny budou zaneseny přímo do připravované Smlouvy.
- změny nahlášené před podpisem Smlouvy budou podléhat stejnému schvalovacímu procesu, jako je tomu u změn nahlášených po podpisu Smlouvy viz výše.
- změna nesmí mít za následek pokles pod bodovou hranici, kterou měl poslední projekt s nárokem na dotaci při schválení ve VRR.
- všechny provedené změny před podpisem Smlouvy je příjemce povinen uvést v první monitorovací zprávě.

Změny u náhradních projektů a projektů s výhradou

- změna harmonogramu u náhradních projektů (ukončení fyzické realizace může přesáhnout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace uvedené ve výzvě) nahlášená před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, změna harmonogramu bude zahrnuta do Smlouvy. Každá další změna harmonogramu u náhradních projektů bude klasifikována jako u jiných projektů.
- zpětný přesun nezpůsobilých výdajů do způsobilých výdajů u náhradních projektů, které si vybraly variantu č. 1 (snížení celkových způsobilých výdajů ve prospěch nezpůsobilých), pokud byly (např. vysoutěžením nižší ceny díla oproti původnímu předpokladu) sníženy stávající způsobilé výdaje. Poměr financování i výše dotace zůstanou stejné. Zpětný přesun nezpůsobilých výdajů do způsobilých výdajů je možný také v případě náhradních projektů (případně projektů schválených s výhradou), kterým byla dotace po podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace navýšena. V obou případech je možný vznik nové položky rozpočtu.
- adekvátní snížení indikátorů za předpokladu, že projekt získá dotaci nižší než 100 %. ÚRR JZ posoudí adekvátnost snížení indikátoru ve vztahu k obdržené dotaci.

Specifické oblasti:

1. Navýšení indikátorů projektů:

- nahlášené navýšení indikátorů

- *bez navýšení celkových výdajů (dále též „CV) projektu:*

příjemce by měl naplnit právě tolik indikátorů, kolik má ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. V rámci implementace strukturálních fondů je vnímáno jako nevhodné vynaložení finančních prostředků (celkových způsobilých výdajů), pokud příjemce bez objektivního zdůvodnění realizuje projekt nad rámec plánovaných aktivit a změna tudíž nebude schválena.

Objektivním zdůvodněním jsou taková, která dokládají, že je navýšení indikátorů z celkových způsobilých výdajů nezbytné pro realizaci projektu a jsou to případy, kdy se např. mění legislativa, normy atd., popř. existuje požadavek třetí strany (správní orgán, statiči, památkový úřad, hasiči apod.). V tomto případě může být změna schválena, o jejím schválení rozhoduje VRR a je nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě.

- *s navýšením nezpůsobilých výdajů (dále též „NZV“) projektu:*

pokud se příjemce rozhodne navýšit indikátory projektu a uhradit z vlastních zdrojů, je tento postup možný. Jedná se o změnu nepodstatnou, příjemce je tuto změnu povinen nahlásit a po odsouhlasení uvést do nejbližší monitorovací zprávy v poznámce pod čarou k naplňování indikátorů projektu. Příjemce je povinen doložit, že výdaje vynaložené na navýšení indikátorů nad rámec uvedený v čl. I. Smlouvy, jsou hrazené z vlastních zdrojů. V tomto případě není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě.

- nenahlášené navýšení indikátorů identifikované při administrativní kontrole monitorovací zprávy, nebo při fyzické kontrole na místě

- *bez navýšení celkových výdajů projektu:*

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše); pokud tak neučinil, je to považováno za nesrovnalost. Je v zájmu příjemce, aby výdaje na zvýšení indikátorů, které nejsou součástí Smlouvy, zahrnul do nezpůsobilých výdajů. Pokud tak neučiní, daná záležitost bude řešena jako nesrovnalost a příjemci může být krácena dotace, popř. udělena smluvní pokuta.

- *s navýšením nezpůsobilých výdajů projektu:*

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše); pokud tak neučinil, bude vyzván k doplnění monitorovací zprávy a může být řešeno jako nesrovnalost.

2. Navýšení celkových výdajů, respektive nezpůsobilých výdajů projektu (NZV):

- nahlášené navýšení CV (respektive NZV) projektu

- *bez navýšení indikátorů:*

jedná se o změnu nepodstatnou. Příjemce hlásí změnu v průběhu realizace projektu a následně v monitorovací zprávě v poznámce pod čarou pak příjemce

vždy vykáže změněné CV a NZV, které se také promítnou v Žádosti o platbu, není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě.

- s navýšením indikátorů,

viz bod 1 Navýšení indikátorů s navýšením NZV

- nenahlášené navýšení CV (respektive NZV) projektu

- *nahlášené až v monitorovací zprávě:*

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše); pokud tak neučinil, oznámí tuto změnu v nejbližší monitorovací zprávě, navýšené CV a NZV uvede v monitorovací zprávě v poznámce pod čarou. Tato změna bude kvalifikována jako změna nepodstatná, není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě a nenahlášení změny nebude považováno za nesrovnalost.

- *nenahlášené ani v monitorovací zprávě:*

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše); pokud tak neučinil, bude vyzván hlavním finančním manažerem, aby ve stanoveném termínu, navýšené CV a NZV doplnil do předložené monitorovací zprávy do poznámky pod čarou. Tato změna bude kvalifikována jako změna nepodstatná, není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě a nenahlášení změny nebude považováno za nesrovnalost. Pokud příjemce navýšené CV a NZV ve stanoveném termínu do monitorovací zprávy nedoplní, bude to hlášeno jako podezření na nesrovnalost.

3. Snížení celkových způsobilých výdajů (dále též „CZV“):

- nahlášené snížení CZV

pokud bude řádně vysvětlen důvod, jedná se o změnu nepodstatnou a není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě. Příjemce musí tuto změnu nahlásit a následně uvést v monitorovací zprávě. V každém případě musí být dodržen princip: *„Všechny způsobilé výdaje jsou propláceny ve stejném poměru financování. Tento poměr je stanoven ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. V případě, že dojde k poklesu způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na způsobilých výdajích projektu, tzn., že bude úměrně zkrácena i dotace projektu i vlastní zdroje žadatele.“*

- nenahlášené snížení CZV

příjemce musí i tyto případy nahlásit (viz výše). Pokud tak neučinil, bude vyzván k vysvětlení, případně k doplnění průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy a může to být považováno za nesrovnalost.

4. Změna data zahájení fyzické realizace projektu

- Za datum uvedený ve Smlouvě

při této změně nesmí dojít k překročení šestiměsíční lhůty od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP JZ¹ a zároveň nesmí být ohroženo datum ukončení fyzické realizace projektu a datum ukončení projektu, nedojde ani k posunům jednotlivých etap, pak tato změna nepodmiňuje vytvoření dodatku. Příjemce po schválení uvede tuto změnu v nejbližší monitorovací zprávě. V případě, že se změnou data zahájení fyzické realizace projektu změní i datum ukončení fyzické realizace projektu a datum ukončení projektu či dojde k posunům jednotlivých etap, pak se jedná o změnu podstatnou menšího rozsahu a je nutné dodatek ke Smlouvě vytvořit.

- *Před datum uvedený ve Smlouvě*

pokud změna termínu nemá vliv na změnu počátku způsobilosti výdajů (u projektů nezakládajících veřejnou podporu a při podpoře de minimis se jedná o datum předložení žádosti na ÚRR JZ, u projektů zakládajících veřejnou podporu, která je poskytnuta v režimu RIP se jedná o datum pozitivního hodnocení kritérií přijatelnosti) pak není nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě. Příjemce po schválení uvede tuto změnu v nejbližší monitorovací zprávě.

5. Přesun z investic do neinvestic a naopak

Jedná se o změnu obecně nepřipustnou, u které je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku (např. změna legislativy). Veškeré takové změny (tj. i změny investic a neinvestic do 15 % přesunu mezi položkami v rámci jedné kapitoly rozpočtu) jsou posuzovány v připomínkovém řízení ÚRR JZ, kde bude ověřeno, zda zdůvodnění změny, popsané v Oznámení o změně projektu, je dostatečné pro udělení výjimky ke schválení. Od příjemce bude vyžádáno řádné odůvodnění této změny. V případě schválení změny v připomínkovém řízení ÚRR JZ se výsledek promítne v důvodové zprávě jako doporučení k rozhodnutí VRR. V případě zamítnutí změny v připomínkovém řízení již dále tato změna není postoupena VRR.

6. Vznik nové položky rozpočtu

Nebude akceptován neodůvodněný vznik nové položky (podpoložky) rozpočtu, který je bez přímé vazby na stávající aktivity projektu (např. autorský dozor). Toto nebude možné ani u změn nepodstatných, týkajících se přesunu finančních prostředků do 15 % v rámci kapitoly. Výjimkou pro projekty druhé výzvy je vytvoření nové položky *pojištění majetku*.

7. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci, kde je způsobilost výdaje dle legislativy obecně od 1. 1. 2007, proběhlo do 17. 12. 2007 tj. před uveřejněním podmínek ROP JZ (PPŽ pro 2. výzvu) a nejsou zde splněna všechna požadovaná kritéria dle následné metodiky

V případě, že nebyla známa metodika, jak v daných případech postupovat (PPŽ pro 2. výzvu), může být odlišný postup žadatele/příjemce tolerován, avšak za podmínky, že prokáže, že bylo postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Pokud příjemce nebyl povinen postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, je povinen doložit, že postupoval dle zásad

¹ Změna termínu zahájení fyzické realizace, která překročí lhůtu 6 měsíců od podpisu Smlouvy, je změnou podstatnou většího rozsahu, u které je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku (viz výše).

uvedených v § 6 zákona o veřejných zakázkách (tj. dle zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). Pokud interní předpis žadatele/příjemce oblast zadávání veřejných zakázek upravoval, musel příjemce postupovat také dle tohoto interního předpisu (který z logiky věci je vždy přísnější než zákon).

8. Změna ukončení fyzické realizace projektu – projekt ukončen dříve

- *Ukončení fyzické realizace projektu o max. 2 měsíce dříve než je uvedeno ve Smlouvě*
příjemce změnu oznámí hlavnímu finančnímu manažerovi jako změnu nepodstatnou a po schválení ji následně zohlední v monitorovací zprávě, kterou předloží na příslušné územní pracoviště ÚRR JZ do 20 pracovních dnů od schváleného termínu ukončení fyzické realizace projektu. Pořádková lhůta 50 pracovních dní pro administraci monitorovací zprávy se Žádostí o platbu a následné proplacení dotace příjemci se započne až následující pracovní den po původním datu ukončení fyzické realizace projektu, který byl uveden v původní Smlouvě.
- *Ukončení fyzické realizace projektu o více než 2 měsíce dříve než je uvedeno ve Smlouvě*
příjemce oznámí tuto změnu standardním způsobem. Změna bude posouzena jako podstatná menšího rozsahu a je nutné vytvořit dodatek ke Smlouvě. Závěrečná monitorovací zpráva se Žádostí o platbu bude předložena příjemcem k datu uvedenému v dodatku ke Smlouvě.

9. Ukončení fyzické realizace projektu

Bude-li kolaudační souhlas, popř. jiný doklad prokazující ukončení fyzické realizace projektu vydán až v termínu mezi ukončením fyzické realizace a ukončením projektu, bude tato situace považována za nepodstatnou změnu.

Metodické oznámení č. 14, revize č. [4](#) schválil:

Dne [14. 6. 2013](#),

Odstraněno: 3

Odstraněno: 24. 7. 2012

.....
[Bc. Martina Kubice](#)

vedoucí odboru řízení programu

Odstraněno: Ing. Karel Tomšovský